Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Старший преподаватель		**М В Загураева**
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Лабораторная работа № 3

по курсу: Информатика

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

Студент гр. № 8626в		**К К Журавлев**
	22.09.2026	
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

Лабораторная работа № 3

1. Цель работы

Получение практических навыков организации процесса разработки программного обеспечения (ПО) в облачной системе управления проектами Kaiten. Изучение принципов kanban-визуализации, работы с артефактами карточек и формирования проектных отчетов.

2. Описание предметной области

В качестве предметной области для закрепления навыков работы в Kaiten был выбран **процесс выполнения самой данной Лабораторной работы №3**. Это реальная задача, которая идеально ложится на проектную методологию и позволяет отследить весь жизненный цикл от получения задания до сдачи готового отчета преподавателю.

Процесс был декомпозирован на 6 последовательных этапов, которые необходимо выполнить в течение текущей учебной недели (с 28.09.2026 по 03.10.2026):

1. Изучение методических указаний по выполнению ЛР.
2. Регистрация в сервисе Kaiten и создание рабочего пространства.
3. Создание структуры проекта: формирование доски и карточек задач.
4. Наполнение карточек артефактами (файлы, чек-листы, назначение сроков).
5. Формирование аналитических отчетов (Timeline и табличный вид).
6. Сборка скриншотов, оформление отчета в формате PDF и сдача.

3. Выбор методологии

Для организации процесса выполнения лабораторной работы была выбрана гибкая методология **Kanban**. Она позволяет визуализировать текущий статус задач по колонкам (Очередь, В работе, Готово), контролировать загрузку и своевременно реагировать на приближающиеся дедлайны.

4. Ход выполнения работы

В системе Kaiten был зарегистрирован аккаунт под никнеймом **Zhuravka**. В рамках аккаунта создано рабочее пространство «Учеба / Лабы», на котором размещена доска проекта.

Шаг 1. Создание доски и распределение карточек

На доске созданы колонки «Надо сделать», «В процессе» и «Сделано». Все 6 задач были перенесены на доску в виде карточек. Ниже представлен общий вид доски.




Рисунок 1. Доска проекта с распределенными задачами по выполнению ЛР №3

Шаг 2. Наполнение карточек артефактами

В соответствии с заданием, к трем карточкам проекта были прикреплены различные артефакты: подробные чек-листы для декомпозиции работы, загружены файлы, а также строго зафиксированы даты начала и окончания работы над каждой задачей.



Наполнение карточек артефактами
#71337926 Заказчик Zhuravka
Создана 2 часа назад Перемещена 39 минут назад
СДЕЛАНО
Основные параметры
Расположение Учеба / Лабы / В процессе
Тип Card
Участники Ответственный
Срок сегодня
Чек лист 67% 2/3 СКРЫТЬ ОТМЕЧЕННЫЕ
Добавить чек листы минимум на 3 карточки
Отметил(а) Zhuravka, 22 минуты назад
Установить даты начала и дедлайны
Отметил(а) Zhuravka, 22 минуты назад
Прикрепить файлы и скриншоты
ДОБАВИТЬ ПУНКТ
Прикрепить файлы
Установить даты
Формирование отчетов (Timeline и Таблица)
#71340025 Заказчик Zhuravka
Создана час назад Перемещена 33 минуты назад
СДЕЛАНО
Основные параметры
Расположение Учеба / Лабы / В процессе
Тип Card
Участники Ответственный
Срок 2 окт.
Метки Отчеты
Описание
Использование инструментов Kaiten для генерации отчетности по срокам выполнения этапов лабораторной
Файлы
PDF
ЛР_3Организацияпроцессаразработки ПОоблачнойсистемеупра...
Добавлен 22 минуты назад
Оформление отчета в PDF
#71337953 Заказчик Zhuravka
Создана 2 часа назад
В ПРОЦЕ...
Основные параметры
Расположение Учеба / Лабы / Надо сделать
Тип Card
Участники
Срок 3 окт.
Метки Финал
Описание
Собрать все данные, скриншоты интерфейсов и текстовое описание в единый документ для сдачи преподавателю в субботу

Рисунок 2. Детализация карточек с добавленными артефактами (чек-листы, вложения, метки, сроки).

Шаг 3. Представление отчета в табличном виде

Для структурного анализа задач был сформирован отчет в табличном виде. Этот инструмент позволяет быстро оценить статус выполнения, исполнителей и дорожки, на которых находятся карточки проекта.

Название	ID	Дорожка ↑	Колонка ↑	Размер	Срок
Учеба / Лабы					
C Изучение методических указаний	71337888		Сделано		28.09.2026
C Регистрация в Kaiten и настройка	71340553		Сделано		29.09.2026
C Создание доски и карточек	71340568		Сделано		30.09.2026
C Оформление отчета в PDF	71337953		Надо сделать		03.10.2026
C Наполнение карточек артефактами	71337926		В процессе		01.10.2026
C Формирование отчетов (Timeline и Таблиц...	71340025		В процессе		02.10.2026
Суммы цифровых полей				0	

Рисунок 3. Представление задач и свойств проекта в табличном формате

Шаг 4. Представление задач в формате TIMELINE

Для проверки корректности установленных дат начала и завершения работ был открыт режим TIMELINE. На диаграмме наглядно видно распределение нагрузки на исполнителя Zhuravka в течение всей рабочей недели (с понедельника 28 сентября по субботу 3 октября).



Рисунок 4. График выполнения задач в формате TIMELINE

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно получены практические навыки организации процесса разработки программного обеспечения в облачной системе Kaiten. В качестве реального кейса был декомпозирован и организован процесс выполнения самой лабораторной работы. Создано рабочее пространство, спроектирована Kanban-доска, а задачи распределены по логическим этапам.

На практике отработан функционал работы с артефактами: добавлены чек-листы, вложения, метки и сроки. Освоены встроенные инструменты генерации отчетности: диаграмма TIMELINE подтвердила, что все этапы корректно распределены по дням недели, а дедлайн сдачи отчета в субботу (03.10.2026) будет соблюден.

В процессе выполнения работы также возникли некоторые технические проблемы, которые были успешно решены:

1. **Проблема с регистрацией:** сервис не позволял создать рабочее пространство при использовании почты от Google (Gmail). Решением стала регистрация аккаунта через другой почтовый сервис (Mail.ru).

2. **Сбои в работе интерфейса:** при работе с доской периодически появлялась системная ошибка с текстом «Ваш запрос не может быть обработан. Пожалуйста, проверьте подключение к интернету.». Данная проблема носила временный характер и решалась простым обновлением страницы браузера и отключением VPN сервисов.




Рисунок 5. Фото ошибки с сайта.

Список использованной литературы

1. ГУАП, Методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Информатика», URL: https://pro.guap.ru/inside/student/tasks/ddae2425f20381acf69aa41cbee0b78b/download (дата обращения 28.09.26).
2. Kaiten : платформа для совместной работы и управления проектами : официальный сайт. URL: https://kaiten.ru (дата обращения: 28.09.2026).
3. Kaiten : платформа для совместной работы и управления проектами : Мой сайт : URL: https://mrzhuravka.kaiten.ru/space/920500/boards (дата обращения: 28.09.2026).
4. Mail.ru : почтовый сервис : официальный сайт. URL: https://mail.ru (дата обращения: 28.09.2026).